

СОГЛАСОВАНО:
Министр здравоохранения
Рязанской области _____

А.А. Прилуцкий

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач _____ С.А. Якимушкина

**«Дорожная карта» Федерального проекта «Бережливая поликлиника»
ГБУ РО «Городская детская поликлиника №1»**

№	Мероприятия	27.07-04.08	07.08-11.08	14.08-18.08	21.08-25.08	28.08-01.09	04.09-08.09	11.09-15.09	18.09-22.09	25.09-29.09	02.10-06.10	09.10-13.10	16.10-20.10	23.10-27.10	30.10-03.11	07.11-10.11	13.11-17.11	20.11-24.11	27.11-01.12	04.12-08.12	11.12-15.12	
1	Подготовка к внедрению проекта																					
2	Обучение членов рабочей группы и персонала поликлиники																					
3	Оценка текущего состояния																					
4	Составление и согласование планов по решению проблем																					
5	Выполнение запланированных мероприятий проекта																					
6	Итоговый отчет и сдача проекта																					

02.08.2017 г.

Руководитель рабочей группы: _____

Якимушкина С.А.